



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

«Детский сад № 61 «Малышок»

В.В.Голубь

« 10/01/2014 » 20 14 г.

План основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад № 61 «Малышок»

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад № 61 «Малышок».

Задачи:

- Организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС ДО
- Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.
- Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулиющими реализацию ФГОС ДО.
- Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Целевая группа участников: заведующий, старший воспитатель, педагогические работники ДОУ, родители (законные представители) воспитанников ДОУ.

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО			
1.1.	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО.	январь, 2014	Рабочая группа
1.2.	Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО.	май, 2014	Рабочая группа
1.3.	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС ДО	По мере поступления материалов	Заведующий
1.4.	Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС ДО	февраль, 2014 Обновление информации в течение года	Рабочая группа
1.5.	Создание условий реализации ФГОС ДО.	май, 2014 – декабрь, 2016	Администрация ДОУ.
1.6.	Учет методических рекомендаций при разработке ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 61 «Малышок». Корректировка разделов ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 61 «Малышок» с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды ДОУ.	ноябрь, 2014	Рабочая группа

1.7.	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 61 «Малышок».	Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России.	Старший воспитатель
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО			
2.1.	Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО. Утверждение положения о рабочей группе	январь, 2014	Заведующий
2.2.	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО	По мере поступления нормативно-правовых документов	Заведующий
2.3.	Обеспечение соответствия нормативной базы ДОУ требованиям ФГОС ДО	В течение года	Заведующий, старший воспитатель
2.4.	Внесение изменений в программу развития ДОУ.	январь-февраль, 2014	Рабочая группа
2.5.	Подготовка к проектированию и разработке ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 61 «Малышок» в соответствии с ФГОС ДО.	апрель, 2014	Заведующий, ст. воспитатель, воспитатели
2.6.	Разработка ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 61 «Малышок», с учетом требований ФГОС	май-август, 2014	рабочая группа
2.7.	Разработка: <ul style="list-style-type: none"> • учебного плана, • годового календарного графика; • рабочих программ педагогов • положения о мониторинге 	май-август, 2014	ст. воспитатель
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО			
3.1.	Поэтапное повышение квалификации педагогов ДОУ по вопросам ФГОС ДО.	январь, 2014 – декабрь, 2016	ст. воспитатель
4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО			
4.1.	Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ	январь, 2014	Заведующий
4.2.	Корректировка и выполнение муниципального задания.	апрель, 2014-апрель, 2015	Заведующий
4.3.	Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг	Июль, 2014	Заведующий, старший воспитатель
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО.			
5.1.	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО	В течение года	Ст. воспитатель
5.2.	Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС ДО через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний	В течение года по плану.	Заведующий, старший воспитатель, педагоги ДОУ
5.3.	Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС ДО с целью	В течение года	Заведующий, старший воспитатель

	повышения уровня их компетентности.		
5.4.	Работа с информационными материалами на сайте по вопросам реализации ФГОС ДО.	В течение года	Заведующий, педагоги ДОУ

Ожидаемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС ДО.
- Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.
- Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.
- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

План разработан согласно плану действий по обеспечению введения ФГОС ДО, утвержденного первым заместителем Министра образования и науки РФ Н.В.Третьяк 31.12.2013